Termo de Abertura de Projeto (TAP)

Nome do Projeto GiMeal

Gestor do Projeto: Rafael Silva Machado

Orçamento: R$ 30.000,00

Prazo do projeto: 14/11/2026

Última revisão da TAP: 27/10/2026

JUSTIFICATIVA DO PROJETO
Nos restaurantes o grande volume de pedidos causa problemas, o mau gerenciamento de comandas gera confusões e atrasos na entrega dos pedidos de todos os clientes, ou itens sendo entregues para as pessoas erradas, causando frustração aos clientes. Também buscamos melhorar a experiência de quem realizará pedidos no restaurante, onde o cliente sinta que está no controle do que está consumindo, facilitando o acesso aos cardápios e descrição dos itens vendidos, conseguindo acompanhar a sua comanda desde o começo até o pagamento. Dessa maneira o GiMeal busca proporcionar uma experiencia mais tranquila tanto para o estabelecimento quanto ao cliente.

OBJETIVOS
Reduzir em até 30% os erros de entrega, como pedidos trocados, e atrasos causados por gestão manual de comandas nos primeiros 3 meses após a implantação do GiMeal no estabelecimento. Aumentar em até 40% a satisfação dos clientes quanto à clareza do cardápio e ao controle sobre o pedido, medido por avaliação pós-atendimento dentro do próprio sistema. Fazer com que ao menos 20% dos pedidos realizados no piloto, por exemplo “monte seu café”, utilizem alguma opção de customização, validando o valor dessa funcionalidade para o cliente final.

PRODUTO E REQUISITOS
Um sistema de gerenciamento de restaurante; Possibilidade de manipulação de cardápio para a staff do restaurante; Possibilidade de o usuário criar seu próprio pedido; permitir manipulação do pedido em aberto para adicionar ou remover itens caso o item não esteja em preparo;

Disponibilidade de personalização dos pratos do menu; fornecer o meio de pagamento que o cliente achar mais prático.

MARCOS
• Levantamento de Requisitos • Desenvolvimento da Interface • Desenvolvimento do Back-End • Desenvolvimento do Banco de Dados • Integração do Banco com o Back-End • Implementação do Sistema • Teste de Funcionamento/Benchmark

PREMISSAS
• Os clientes e funcionários já possuem um certo grau de familiaridade com uso de telas sensíveis ao toque. • O estabelecimento modelo fornecerá as informações de cardápio, regras de negócio e insumos necessárias para a montagem dos protótipos e simulações. • A infraestrutura fornece a conexão necessária para o sistema se comunicar com os dispositivos do local via web.

EQUIPE		
Membro	**Cargo**	**Responsabilidade**
Rafael Silva Machado	Gerente de Projetos	Gerenciar o desenvolvimento Desenvolver o Back-End
Gabriel Povidaiko Suto de Morais	Desenvolvedor	Desenvolver o Back-End
Maria Eduarda Moraes Vieira	Desenvolvedora	Identidade visual do site Desenvolver o Front-End
André Joaquim Santana da Silva	Desenvolvedor	Desenvolver o Banco de Dados


RESTRIÇÕES
• Prazo limitado para a entrega do projeto, respeitando a data (14/11/2026). • Serviços e ferramentas para o

RISCOS
• Atraso no desenvolvimento. • Dificuldade técnica em desenvolver algumas das funções do sistema.

desenvolvimento com limites de uso. • A interface de autoatendimento para o cliente deve ser executada diretamente via navegador (Web App), sem exigir o download de aplicativos nativos nas lojas de aplicativos. • A arquitetura deve permitir a reutilização do sistema para diferentes tipos de negócios que envolvem restaurantes, bares, cafeterias e semelhantes.	• Não atender aos requisitos dos usuários. • Falhas de segurança e conformidade dos dados. • Instabilidade da rede ou do sistema em momentos de grande volume de vendas. • Dificuldade de navegação por parte de clientes menos experientes no uso da interface digital, gerando lentidão nas mesas.

Diagrama PERT / CPM

Atividade	Descrição	Estimativa (Semana)	Dependências
A	Levantamento de Requisitos	1	=
B	Desenvolvimento da Interface	2	A
C	Desenvolvimento do Back-End	3	B
D	Desenvolvimento do Banco de Dados	2	C
E	Integração do Banco com o Back-End	0,5	C, D
F	Implementação do Sistema	0,5	E
G	Teste de Funcionamento/Benchmark	1	F



Kanban – TRELLO

