

Termo de Abertura de Projeto (TAP)

Nome do Projeto GiMeal

Gestor do Projeto: Rafael Silva Machado

Orçamento: A calcular.

Prazo do projeto: 14/11/2026

Última revisão da TAP: 22/09/2026

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

Nos restaurantes o grande volume de pedidos causa problemas, o mau gerenciamento de comandas gera confusões e atrasos na entrega dos pedidos de todos os clientes, ou itens sendo entregues para as pessoas erradas, causando frustração aos clientes. Também buscamos melhorar a experiência de quem realizará pedidos no restaurante, onde o cliente sinta que está no controle do que está consumindo, facilitando o acesso aos cardápios e descrição dos itens vendidos, conseguindo acompanhar a sua comanda desde o começo até o pagamento. Dessa maneira o GiMeal busca proporcionar uma experiencia mais tranquila tanto para o estabelecimento quanto ao cliente.

OBJETIVOS

Reduzir em até 30% os erros de entrega, como pedidos trocados, e atrasos causados por gestão manual de comandas nos primeiros 3 meses após a implantação do GiMeal no estabelecimento. Aumentar em até 40% a satisfação dos clientes quanto à clareza do cardápio e ao controle sobre o pedido, medido por avaliação pós-atendimento dentro do próprio sistema. Fazer com que ao menos 20% dos pedidos realizados no piloto, por exemplo “monte seu café”, utilizem alguma opção de customização, validando o valor dessa funcionalidade para o cliente final.

PRODUTO E REQUISITOS

Um sistema de gerenciamento de restaurante; Possibilidade de manipulação de cardápio para a staff do restaurante; Possibilidade de o usuário criar seu próprio pedido; Permitir manipulação do pedido em aberto para adicionar ou remover itens caso o item não esteja em preparo;

Disponibilidade de personalização dos pratos do menu; Fornecer o meio de pagamento que o cliente achar mais prático.

MARCOS	PREMISSAS
- Levantamento de Requisitos - Desenvolvimento da Interface - Desenvolvimento do Back-End - Desenvolvimento do Banco de Dados - Integração do Banco com o Back-End - Implementação do Sistema - Teste de Funcionamento/Benchmark	


EQUIPE		
Membro	Cargo	Responsabilidade
Rafael Silva Machado	Gerente de Projetos	Gerenciar o desenvolvimento Desenvolver o Back-End
Gabriel Povidaiko Suto de Morai	Desenvolvedor	Desenvolver o Back-End
Maria Eduarda Moraes Vieira	Desenvolvedora	Identidade visual do site Desenvolver o Front-End
André Joaquim Santana da Silva	Desenvolvedor	Desenvolver o Banco de Dados

RESTRIÇÕES	RISCOS

Diagrama Pert/CPM

Atividade	Descrição	Estimativa (Semana)	Dependências
A	Levantamento de Requisitos	1	=
B	Desenvolvimento da Interface	2	A
C	Desenvolvimento do Back-End	3	B
D	Desenvolvimento do Banco de Dados	2	C
E	Integração do Banco com o Back-End	0,5	C, D
F	Implementação do Sistema	0,5	E
G	Teste de Funcionamento/Benchmark	1	F

<http://artia.com/>



Kanban – TRELLO

